



АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
П Р И К А З

21 февраля 2022 года

№ 184

Об утверждении план – графика (дорожной карты) мероприятий адресной методической помощи МБОУ «Основная общеобразовательная школа №12», участнику проекта 500+.

В соответствии распоряжением Департамента образования Владимирской области от 17.12.2021 № 1312 «О реализации проекта адресной методической помощи «500+» в 2022 году, во исполнение распоряжения Департамента образования Владимирской области от 09 февраля 2022 года № 85 «Об утверждении план-графика (дорожной карты) региональных мероприятий по проекту адресной методической помощи «500+», в целях реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», руководствуясь Положением об Управлении образования,

приказываю:

1. Утвердить план-график (дорожную карту) мероприятий адресной методической помощи МБОУ «Основная общеобразовательная школа №12», участнику проекта 500+, (далее - дорожная карта) согласно приложению.
2. Рекомендовать Тростиной Г.Н., координатору проекта 500+, директору МКУ «Центр работы с педагогическими кадрами»:
 - 2.1. довести приказ до педагогического коллектива МБОУ «Основная общеобразовательная школа №12», участника проекта адресной методической помощи 500+;
 - 2.2. организовать работу по выполнению мероприятий плана-графика (дорожной карты) муниципальных мероприятий по проекту адресной методической помощи 500+ в 2022 году;
 - 2.3. обеспечить взаимодействие всех участников проекта «500+» по выполнению мероприятий дорожной карты по проекту «500+».
3. Директору МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20» Ключниковой Е.С., куратору проекта адресной методической помощи

500+ обеспечить посещение и взаимодействие с участником проекта по оказании адресной методической помощи 500+ МБОУ «Основная общеобразовательная школа №12».

4. Директору МБОУ «Основная общеобразовательная школа №12» Кирилловой И.М. обеспечить выполнение плана-графика (дорожная карта).
5. Контроль за исполнением приказа вложить на заведующего отделом образования и инновационной работы Седову Ларису Михайловну.
6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник
Управления образования

И.И. Раевская

**План-график (дорожная карта) муниципальных мероприятий по проекту адресной методической помощи МБОУ
«Основная общеобразовательная школа №12», участнику проекта «500+».**

| № п/п | Задачи | Сроки реализаций | Муниципальный показатель реализации | Исполнители | Информационное сопровождение проекта |
|--------------|---|--|---|--------------------------|--|
| 1. | Разработка документов, регламентирующих реализацию проекта: – Приказ Управления образования об утверждении муниципального координатора, куратора; – Приказ Управления образования об утверждении дорожной карты | до 21.02.2022 до 21.02.2022 | Разработаны и утверждены документы, регламентирующие реализацию проекта. | МКУ ЦРПК | Официальный сайт Управления образования МКУ ЦРПК |
| 2. | Информационное сопровождение реализации проекта | Январь-декабрь 2022 | Вкладка на официальном сайте. | МКУ ЦРПК | Официальный сайт МКУ ЦРПК |
| 3. | Организационно-технологическое сопровождение анкетирования участников образовательных отношений в школе, включенная в проект в 2022 году, для формирования рисков профилей школ (далее - РПШ). | 17.01.2022 – 04.02.2022 | Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО-участников проекта прошли анкетирование). | МКУ ЦРПК МБОУ ООШ №12 | Официальный сайт МБОУ ООШ №12 |
| 4. | Организационно-технологическое сопровождение анкетирования кандидатов в кураторы школ- | 24.01.2022 – 01.02.2022 | 100% респондентов приняли участие в анкетировании. | МКУ ЦРПК | Официальный сайт ? |

| | | | | | |
|----|---|-----------------------|--|--|---|
| | участников. | | | | |
| 5. | Участие в консультировании и тьюторском сопровождении школы и педагогов образовательной организации, методистами и преподавателями ВИРО | 10.01.2022-26.12.2022 | 100% оказано консультирование и тьюторское | ВИРО | Официальный сайт Управления образования МКУ ЦРПК |
| 6. | Организация курсовой подготовки для руководителей ОО и педагогов по следующим направлениям: – «Управление качеством образования в условиях реализации национального проекта «Образование» – Организация методической работы в ОО: современные подходы и практики» – «Управление системой оценки качества образования в ОО» – «Формирование методического и технологического инструментария учителей начальной школы, обеспечивающего реализацию требований ФГОС НОО | 10.01.2022-26.12.2022 | 50% руководящих и педагогических работников приняли участие в курсовой подготовке по обозначенным направлениям | МКУ ЦРПК | Официальный сайт МКУ ЦРПК |
| 7. | Участие в семинаре – практикуме по разработке программы перехода в эффективный режим работы МБОУ «Основная общеобразовательная организация №12», работающей в неблагоприятных социальных условиях, и общеобразовательных организаций с | 01.02.2022-01.03.2022 | 100 % приняли участие в семинаре | ВИРО МКУ ЦРПК МБОУ ООШ №12 МБОУ СОШ №20 | Официальный сайт МКУ ЦРПК |

| | | | | | |
|-----|---|----------------------------|---|--|--|
| | низкими результатами обучения/участников «500+» | | | | |
| 8. | Утверждение куратора по итогам анкетирования. | 07.02.2022 | Разработан и утвержден куратор школы-участницы проекта. | МКУ ЦРПК МБОУ СОШ №20 | Официальный сайт МКУ ЦРПК |
| 9. | Проведение мониторинга получения школами рискованных профилей и начало работы с ними. | 07.02.2022 | 100% скачали свои РПШ в личном кабинете информационной системы мониторинга электронных дорожных карт (далее-ИС МЭДК). | МКУ ЦРПК МБОУ ООШ №12 | Официальный сайт МКУ ЦРПК МБОУ ООШ №12 |
| 10. | Участие в установочном семинаре для участников проекта 500+ (муниципальный координатор, куратор школы-участницы, руководитель ОО). Ознакомление с успешными управленческими практиками работы над проектом в регионе по итогам 2021 года. | 07.02.2022 14.02.2022 | 100% приняли участие в семинаре. | МКУ ЦРПК МБОУ ООШ №12 МБОУ СОШ №20 | Официальный сайт МКУ ЦРПК МБОУ ООШ №12 |
| 11. | Разработка и коррекция программы перехода в эффективный режим работы в общеобразовательной организации - участницы проекта «500+» | 01.02.2022- 01.03.2022 | 100% разработали - откорректировали программу перехода в эффективный режим работы | МБОУ ООШ №12 | Официальный сайт МКУ ЦРПК МБОУ ООШ №12 |
| 12. | Организационно-технологическое сопровождение участия школы и куратора ОО в первом цикле еженедельных вебинаров по обмену опытом с целью распространения успешных управленческих практик в | 10.02.2022 – 23.06.2022 | 100% ОО приняли участие в вебинарах в качестве зрителя и выступающего. | МКУ ЦРПК МБОУ ООШ №12 МБОУ СОШ №20 | Официальный сайт МКУ ЦРПК МБОУ ООШ №12 |

| | | | | | |
|-----|--|-------------------------|---|--|-------------------------------|
| | вопросах устранения рисков, проводимых ФИОКО. | | | | |
| 13. | Организовано-технологическое сопровождение первичного посещения ОО куратором школы-участницы проекта 500+ | 25.02.2022 – 01.03.2022 | Организовано посещение куратором школы-участницы проекта 500+. Представлена информация в РИАЦОКО о посещении куратором школы-участницы. | МКУ ЦРПК МБОУ ООШ №12 МБОУ СОШ №20 | Официальный сайт МКУ ЦРПК |
| 14. | Участие куратора в индивидуальном собеседовании. | 03.03.2022 | Региональному координатору предоставлены отчеты куратора о посещении ОО (в 100% проведены совместные мероприятия с куратором). | МКУ ЦРПК МБОУ ООШ №12 МБОУ СОШ №20 | Официальный сайт МКУ ЦРПК |
| 15. | Разработка и утверждение муниципального план-графика (дорожной карты) по проекту 500+. Направление муниципальной дорожной карты региональному координатору | до 22.02.2022 | Разработан и утвержден план-график (дорожные карты) муниципальных мероприятий по проекту и направлены региональному координатору | МКУ ЦРПК | Официальные сайты МКУ ЦРПК |
| 16. | Организационно-технологическое сопровождение подготовки концептуальных документов ОО (Концепция развития и Среднесрочная программа развития, Антирисковые программы) с учетом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рисков направлений. | 14.02.2022- 30.03.2022 | Концептуальные документы ОО (Концепция развития и Среднесрочная программа развития, Антирисковые программы) размещены в личных кабинетах ИС МЭДК и подтверждены куратором (100% ОО от числа включенных в проект). | МКУ ЦРПК МБОУ ООШ №12 МБОУ СОШ №20 | Официальный сайт МКУ ЦРПК |

| | | | | | |
|-----|--|----------------------------------|---|-----------------------------|--|
| 17. | Участие в еженедельных вебинарах с участниками проекта (муниципальный координатор, руководителями ОО и куратором школы-участницы) с целью оказания методической и консультативной поддержки школам-участникам проекта. | 14.02.2022-30.03.2022 (среда) | 100% приняли участие в вебинаре. | МКУ ЦРПК МБОУ ООШ №12 | Официальный сайт МКУ ЦРПК МБОУ ООШ №12 |
| 18. | Родительское собрание «Пути формирования функциональной грамотности» | Март 2022 | 75% приняли участие в собрании | МБОУ ООШ №12 | Официальный сайт МБОУ ООШ №12 |
| 19. | Участие в конкурсе среди общеобразовательных учреждений, показывающих низкие результаты обучения и работающих в сложных социальных контекстах на лучшую программу перехода в эффективный режим работы на 2022 год | 01.03.2022 – 30.04.2022 | 100 % приняли участие в Конкурсе | МКУ ЦРПК МБОУ ООШ №12 | Официальный сайт МБОУ ООШ №12 |
| 20. | Организационно-технологическое сопровождение проведения первого опроса участников проекта (руководителей школ-участниц проекта и кураторов ОО). | 10.03.2022- 24.03.2022 | 100% участников проекта приняли участие в опросе. | МКУ ЦРПК МБОУ ООШ №12 | Официальный сайт МКУ ЦРПК |
| 21. | Проведение муниципального мониторинга ведения ИС МЭДК, а также содержательной экспертизы концептуальных документов ОО (Концепции развития и Среднесрочной программы развития). | до 14.03.2022 | Муниципальный координатор предоставил региональному координатору результаты содержательной экспертизы концептуальных документов ОО, размещенных в ИС МЭДК, с адресными рекомендациями | МКУ ЦРПК МБОУ ООШ №12 | Официальный сайт МКУ ЦРПК |

| | | | | | |
|-----|--|-------------|--|--|--|
| | | | участникам проекта (100% ОО числа включенных в проект) Заполнена форма «Анкета муниципального координатора». | | |
| 22. | Тренинг для педагогов «Пространство позитива» | 15.03.2022 | 80% - доля педагогов, принявших участие | МКУ ЦРПК МБОУ ООШ №12 МБОУ СОШ №20 | Официальный сайт МКУ ЦРПК |
| 23. | Участие в вебинаре с участниками проекта (муниципальный координатор, руководитель ОО и куратор школы-участницы) по итогам регионального мониторинга содержательной экспертизы концептуальных документов ОО. Ознакомление с успешными управленческими практиками работы над проектом в регионе по итогам 2021 года. | 23.03.2022 | 100% приняли участие в вебинаре. | МКУ ЦРПК МБОУ ООШ №12 МБОУ СОШ №20 | Официальный сайт МКУ ЦРПК |
| 24. | Участие в III муниципальном Форуме педагогических идей «От условий - к результату: векторы качества образования» | 24-25 марта | 45% приняли участие в Форуме | МКУ ЦРПК МБОУ ООШ №12 | Официальный сайт МКУ ЦРПК |
| 25. | Размещение в личных кабинетах ИС МЭДК концептуальных документов и Антирисковых программ. | 30.03.2022 | Школа разместила концептуальные документы: Концепцию развития и Среднесрочную программу развития, Антирисковые | МБОУ ООШ №12 | Официальный сайт МКУ ЦРПК МБОУ ООШ №12 |

| | | | | | |
|-----|--|--------------------------------|---|---|---|
| | | | <p>программы в соответствии с верифицированными и активированными рисковыми направлениями в личных кабинетах ИС МЭДК.</p> <p>Все документы подтверждены кураторами.</p> | | |
| 26. | Педсовет «Функциональная грамотность- цель и результат» | 19.04.2022 | 100% - доля педагогов школы, принявших участие в педсовете | <p>МКУ ЦРПК МБОУ ООШ №12 МБОУ СОШ №20</p> | <p>Официальный сайт МКУ ЦРПК МБОУ ООШ №12</p> |
| 27. | Организационно-технологическое сопровождение подготовки подтверждающих документов исполненных мероприятий дорожной карты Антирисковых программ в рамках 1 этапа наступления позитивных изменений в ОО в целях оказания методической и консультативной поддержки общеобразовательным организациям (проведение вебинаров и индивидуальных консультаций с участниками проекта). | 25.04.2022 – 31.05.2022 | Подтверждающие документы по исполненным мероприятиям дорожной карты антирисковых программ в рамках 1 этапа представлены в ИС МЭДК и подтверждены куратором. | <p>МКУ ЦРПК МБОУ ООШ №12 МБОУ СОШ №20</p> | <p>Официальный сайт МКУ ЦРПК МБОУ ООШ №12</p> |
| 28. | Участие в еженедельных вебинарах с участниками проекта (муниципальным координаторам, руководителем ОО и куратор школы-участницы) с целью | 25.04.2022- 31.05.2022 (среда) | 100% приняли участие в вебинаре. | <p>МКУ ЦРПК МБОУ ООШ №12</p> | <p>Официальный сайт МКУ ЦРПК МБОУ ООШ №12</p> |

| | | | | | |
|-----|---|-------------------------|---|--|--|
| | оказания методической и консультативной поддержки школы-участницы проекта. | | | | |
| 29. | Участие в вебинаре с участниками проекта (муниципальным координаторам, руководителем ОО и куратор школы-участницы) по результатам выборочной содержательной экспертизы концептуальных документов (Концепции развития и Среднесрочной программы развития) ОО и по результатам первого мониторинга вовлеченности регионов по показателям (содержательная экспертиза региональных дорожных карт, прохождение опроса региональными участниками проекта, работа с ИС МЭДК), проведенных федеральным координатором проекта. | 29.04.2022 - 15.05.2022 | 100% приняли участие в вебинаре. | МКУ ЦРПК МБОУ ООШ №12 | Официальный сайт МКУ ЦРПК МБОУ ООШ №12 |
| 30. | Методическая неделя «Создание условий для успешной самореализации и социализации школьников» | Май 2022 | 100% - доля педагогов, принявших участие | МКУ ЦРПК МБОУ ООШ №12 МБОУ СОШ №20 | Официальный сайт МКУ ЦРПК МБОУ ООШ №12 |
| 31. | Организация перепроверки результатов ВПР (на основе случайного выбора предметов и классов) в школе-участницы проекта 500+ | Май 2022 | 100% организована перепроверка ВПР. Независимые эксперты предоставляют итоги перепроверки результатов ВПР региональному | МКУ ЦРПК МБОУ ООШ №12 | Официальный сайт МКУ ЦРПК МБОУ ООШ №12 |

| | | | | | |
|-----|---|---------------------------|---|--|---------------------------|
| | | | координатору. | | |
| 32. | Проведение муниципального мониторинга ведения ИС МЭДК, а также содержательной экспертизы подтверждающих документов ОО в рамках мониторинга 1 этапа наступления позитивных изменений. | до 15.05.2022 | Муниципальный координатор предоставил региональному координатору результаты содержательной экспертизы концептуальных документов ОО, размещенных в ИС МЭДК, с адресными рекомендациями участникам проекта (100% ОО от числа включенных в проект) Заполнена форма «Анкета муниципального координатора». | МКУ ЦРПК | Официальный сайт МКУ ЦРПК |
| 33. | Участие в вебинаре с участниками проекта (муниципальный координатор, руководителем ОО и куратором школы-участницы) по итогам регионального мониторинга содержательной экспертизы подтверждающих документов ОО. Ознакомление с успешными управленческими практиками работы над проектом в регионе по итогам 2021 года. | 25.05.2022 | 100% приняли участие в вебинаре. | МКУ ЦРПК МБОУ ООШ №12 МБОУ СОШ №20 | Официальный сайт МКУ ЦРПК |
| 34. | Участие во втором опросе среди региональных участников проекта. | 30.05.2022- 13.06.2022 | Муниципальный координатор принял участие во втором опросе участников проекта. | МКУ ЦРПК | Официальный сайт МКУ ЦРПК |

| | | | | | |
|-----|---|---------------------------|---|--|--|
| 35. | Организационно-технологическое сопровождение проведения второго опроса участников проекта (директор школы-участницы проекта и куратора ОО). | 30.05.2022- 13.06.2022 | 100% респондентов участников проекта приняли участие в опросе. | МКУ ЦРПК МБОУ ООШ №12 МБОУ СОШ №20 | Официальный сайт МКУ ЦРПК МБОУ ООШ №12 |
| 36. | Направление результатов мониторинга реализации плана-графика (дорожной карты) муниципальных мероприятий по проекту (первый этап) региональному координатору проекта. | 17.06.2022 | 45% от общего числа запланированных мероприятий муниципальной дорожной карты (на дату проведения мониторинга) исполнены и подтверждены. | МКУ ЦРПК МБОУ ООШ №12 МБОУ СОШ №20 | Официальный сайт МКУ ЦРПК |
| 37. | Проведение комплексного анализа результатов национальных оценочных процедур: ВПР, ЕГЭ, ОГЭ (за период с 2020 по 2022 годы) школы-участницы проекта 2022 года. | Июль-август 2022 | Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО) Аналитическая справка по результатам комплексного анализа оценочных процедур с адресными рекомендациями по повышению качества образования в ШНОР. | МКУ ЦРПК МБОУ ООШ №12 МБОУ СОШ №20 | Официальный сайт МКУ ЦРПК |
| 38. | Представление итогов реализации проекта 500+ по повышению качества образования на основе результатов комплексного анализа национальных оценочных процедур на августовской сессии. | Август 2022 | Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в августовской сессии). | МКУ ЦРПК МБОУ ООШ №12 | Официальный сайт МКУ ЦРПК |
| 39. | Форсайт сессия по развитию софт-навыков | Август 2022 | 100% - доля педагогов, принявших участие | МКУ ЦРПК МБОУ ООШ №12 МБОУ СОШ №20 | Официальный сайт МКУ ЦРПК |

| | | | | | |
|-----|--|----------------------------|---|--|------------------------------|
| 40. | Создание сетевой проблемной группы педагогов «Лаборатория софт-навыков» | Август 2022 | 75% - доля педагогов, принявших участие | МКУ ЦРПК МБОУ ООШ №12 МБОУ СОШ №20 | Официальный сайт МКУ ЦРПК |
| 41. | Участие в вебинаре с участниками проекта (муниципальный координатор, руководитель ОО и куратор школы-участницы) по результатам выборочной содержательной экспертизы подтверждающих документов в рамках мониторинга 1 этапа наступления позитивных изменений, а также по результатам второго мониторинга вовлеченности регионов по показателям (реализация региональных дорожных карт, а также по результатам 2 опроса участников проекта, проведенного федеральным координатором). | 07.09.2022 | 100% приняли участие в вебинаре. | МКУ ЦРПК МБОУ ООШ №12 МБОУ СОШ №20 | Официальный сайт МКУ ЦРПК |
| 42. | Участие в круглом столе «Обучение управленческих команд участников проекта 500+» | 01.09.2022- 01.10.2022 | 100 % приняли участие | МКУ ЦРПК МБОУ ООШ №12 | Официальный сайт МКУ ЦРПК |
| 43. | Организационно-технологическое сопровождение участия школ и кураторов ОО во втором цикле еженедельных вебинаров по обмену опытом с целью распространения успешных управленческих практик в | 15.09.2022 – 22.12.2022 | 100% приняли участие в вебинаре. | МКУ ЦРПК МБОУ ООШ №12 | Официальный сайт МКУ ЦРПК |

| | | | | | |
|-----|--|-------------------------------|--|--|--|
| | вопросах устранения рисков, проводимых ФИОКО. | | | | |
| 44. | Организационно-технологическое сопровождение подготовки подтверждающих документов исполненных мероприятий дорожной карты Антирисковых программ в рамках 2 этапа наступления позитивных изменений в ОО в целях оказания методической и консультативной поддержки общеобразовательным организациям (проведение вебинаров и индивидуальных консультаций с участниками проекта). | 05.09.2022 – 30.10.2022 | Подтверждающие документы по исполненным мероприятиям дорожной карты антирисковых программ в рамках 2 этапа представлены в личных кабинетах ИС МЭДК и подтверждены куратором. | МКУ ЦРПК МБОУ ООШ №12 МБОУ СОШ №20 | Официальный сайт МКУ ЦРПК МБОУ ООШ №12 |
| 45. | Участие в еженедельных вебинарах с участниками проекта (муниципальным координатором, руководителем ОО и куратором школы-участницы) с целью оказания методической и консультативной поддержки школам-участникам проекта. | 05.09.2022-30.10.2022 (среда) | 100% приняли участие в вебинаре. | МКУ ЦРПК МБОУ ООШ №12 МБОУ СОШ №20 | Официальный сайт МКУ ЦРПК |
| 46. | Проведение комплексного анализа результатов национальных оценочных процедур: ВПР, ЕГЭ, ОГЭ (за период с 2020 по 2022 годы) школы-участницы проекта 2022 года. | до 15.09.2022 | Аналитическая справка по результатам комплексного анализа оценочных процедур с адресными рекомендациями по повышению качества образования в ШНОР. | МКУ ЦРПК МБОУ ООШ №12 МБОУ СОШ №20 | Официальный сайт МКУ ЦРПК |

| | | | | | |
|-----|--|---------------------------|---|--|--|
| 47. | Направление результатов мониторинга реализации плана-графика (дорожной карты) муниципальных мероприятий по проекту (второй этап) региональному координатору проекта. | 16.09.2022 | 75% от общего числа мероприятий региональной дорожной карты (на дату проведения мониторинга) исполнены и подтверждены. | МКУ ЦРПК МБОУ ООШ №12 МБОУ СОШ №20 | Официальный сайт МКУ ЦРПК |
| 48. | Серия родительских собраний «Формирование самостоятельности и активности детей» | Октябрь 2022 | 75% приняли участие в родительском собрании | МКУ ЦРПК МБОУ ООШ №12 | Официальный сайт МКУ ЦРПК |
| 49. | Участие в третьем опросе среди муниципального участника проекта. | 03.10.2022- 14.10.2022 | Муниципальный координатор принял участие в третьем опросе участников проекта. | МКУ ЦРПК | Официальный сайт МКУ ЦРПК |
| 50. | Организационно-технологическое сопровождение проведения третьего опроса участников проекта (руководителя школы-участницы проекта и кураторов ОО). | 03.10.2022- 14.10.2022 | 100% респондентов муниципальных участников проекта приняли участие в опросе. | МКУ ЦРПК | Официальный сайт МКУ ЦРПК |
| 51. | Проведение муниципального мониторинга ведения ИС МЭДК, а также содержательной экспертизы подтверждающих документов ОО в рамках мониторинга 2 этапа наступления позитивных изменений. | до 15.10.2022 | Муниципальный координатор предоставил региональному координатору результаты содержательной экспертизы концептуальных документов ОО, размещенных в ИС МЭДК, с адресными рекомендациями участникам проекта (100% ОО от числа включенных в проект) Заполнена форма «Анкета муниципального координатора». | МКУ ЦРПК МБОУ ООШ №12 МБОУ СОШ №20 | Официальный сайт МКУ ЦРПК МБОУ ООШ №12 |

| | | | | | |
|-----|---|----------------------------|--|--|------------------------------|
| 52. | Участие в совещании с участниками проекта (муниципальный координатор, руководитель ОО и куратор школы-участницы) по итогам регионального мониторинга ведения ИС МЭДК, а также по результатам третьего мониторинга вовлеченности регионов в проект, проведенного федеральным координатором проекта. | 26.10.2022 | 100% приняли участие в вебинаре | МКУ ЦРПК МБОУ ООШ №12 МБОУ СОШ №20 | Официальный сайт МКУ ЦРПК |
| 53. | Участие в индивидуальных собеседований с командами участников проекта (представители управления образования, муниципального координатора, куратора школы-участницы, руководитель ОО) по подведению предварительных итогов реализации проекта в 2022 году. Методических рекомендаций для школы-участника проекта по повышению качества образования и требованиям к концептуальным и подтверждающим документам, представленным в ИС МЭДК. | 15.11.2022 – 25.11.2022 | Подведены предварительные итоги работы участника проекта 500+ по реализации проекта. Получены рекомендации по принятию управленческих решений по реализации программы перехода в эффективный режим работы с целью повышения качества образования в школе (Справка по итогам индивидуальных собеседований с адресными рекомендациями муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере образования, по повышению качества образования в ШНОР). | МКУ ЦРПК МБОУ ООШ №12 МБОУ СОШ №20 | Официальный сайт МКУ ЦРПК |
| 54. | Участие в вебинаре участников проекта (муниципальный координатор, руководитель ОО и куратор школы- | 15.11.2022 – 25.11.2022 | 100% приняли участие в вебинаре. | МКУ ЦРПК МБОУ ООШ №12 | Официальный сайт МКУ ЦРПК |

| | | | | | |
|-----|---|-----------------------|--|--|------------------------------|
| | участницы) по результатам выборочной содержательной экспертизы подтверждающих документов в рамках мониторинга 2 этапа наступления позитивных изменений, проведенного федеральным координатором проекта. | | | МБОУ СОШ №20 | |
| 55. | Участие в конкурсе методических разработок учителей естественно-математического цикла «Современный урок: дистанционное обучение» | 01.11.2022-15.12.2022 | 100% приняли участие в конкурсе | МКУ ЦРПК МБОУ ООШ №12 МБОУ СОШ №20 | Официальный сайт МКУ ЦРПК |
| 56. | Подведение итогов проекта. Круглый стол «От трансформации условий – к качеству образования». Обсуждение планов на 2023 год. | До 20.12.2021 | Участие региональных координаторов в обсуждении итогов | МКУ ЦРПК МБОУ ООШ №12 МБОУ СОШ №20 | Официальный сайт МКУ ЦРПК |

Директор МКУ ЦРПК

Г.Н. Тростина

Готовил:
Директор ЦРПК

Г.Н.Тростина

Разослать:

в дело – 1 экз, школы №12, №20 -1 экз., ЦРПК – 1 экз.