

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Директор

департамента образования

администрации Владимирской области

 О.А.Беляева

« _____ » 2020 года

Начальник

Управления образования

администрации округа Муром

 И.И.Раевская

« _____ » 2020 года

Комплекс мер (дорожная карта) по приобретению средств обучения и воспитания для обновления материально-технической базы общеобразовательных организаций в целях внедрения целевой модели цифровой образовательной среды

№	Наименование мероприятий	Ответственный	Результат	Срок
1.	Утверждено должностное лицо в составе муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования, ответственного за внедрение целевой модели ЦОС в муниципальном образовании	Истомина Юлия Андреевна	Приказ Управления образования администрации округа Муром от 13.02.2020 №36-К	14 февраля 2020 года
2.	Утвержден медиаплан информационного сопровождения мероприятий по внедрению целевой модели ЦОС в муниципальном образовании	Истомина Юлия Андреевна	Распорядительный акт	29 февраля 2020
3.	Сформирован и утвержден перечень оборудования для внедрения целевой модели ЦОС (инфраструктурный лист)	Истомина Юлия Андреевна	Утвержденный инфраструктурный лист	29 февраля 2020
4.	Заключено финансовое соглашение в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами	Тарасова Ирина Александровна	Финансовое Соглашение от 22 января 2020 года №17735000-1-2020-003	25 января 2020 года, далее при необходимости

	«Электронный бюджет»			
5.	Объявлены закупки оборудования для внедрения целевой модели ЦОС	Истомина Юлия Андреевна	Извещения о проведении закупок	31 марта 2020 года
6.	Закуплено, доставлено и налажено оборудование	Истомина Юлия Андреевна	Товарные накладные	20 августа 2020 года
7.	Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению целевой модели ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями	Истомина Юлия Андреевна	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	1 марта 2020 года; 1 июня 2020 года; 30 августа 2020 года; 5 декабря 2020 года
8.	Количество общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды – 9 школ	Истомина Юлия Андреевна	Отчеты общеобразовательных организаций	1 сентября 2020 года
9.	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам – 15% обучающихся	Истомина Юлия Андреевна	Отчеты общеобразовательных организаций	1 сентября 2020 года
10.	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в том числе образовательных организаций – 15% обучающихся	Истомина Юлия Андреевна	Отчеты общеобразовательных организаций	1 сентября 2020 года
11.	Доля обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в том числе обучающихся по указанным программам - 3% обучающихся	Истомина Юлия Андреевна	Отчеты общеобразовательных организаций	1 сентября 2020 года

12.	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «Одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования – 5% педагогических работников общего образования	Истомина Юлия Андреевна	Отчеты общеобразовательных организаций	1 сентября 2020 года
13.	Доля образовательных организаций муниципального образования, разместивших в региональном банке эффективных педагогических практик представление опыта работы пилотных образовательных организаций (инновационных площадок) по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий – 50% образовательных организаций	Истомина Юлия Андреевна	Отчеты общеобразовательных организаций	1 сентября 2020 года
14.	Доля организаций общего образования, применяющих ресурсы региональной системы электронного и дистанционного обучения в образовательном процессе – 30% организаций общего образования	Истомина Юлия Андреевна	Отчеты общеобразовательных организаций	1 сентября 2020 года
15.	Доля образовательных организаций, которые обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов – 40% образовательных организаций	Истомина Юлия Андреевна	Отчеты общеобразовательных организаций	1 сентября 2020 года
16.	Количество детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях, в основные общеобразовательные программы которых внедрены современные информационные технологии, - 850 детей	Истомина Юлия Андреевна	Отчеты общеобразовательных организаций	1 сентября 2020 года
17.	Доля образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования, которые обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мбит/с – для	Истомина Юлия Андреевна	Отчеты общеобразовательных организаций	1 сентября 2020 года

образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мбит/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет трафиком, - 56% образовательных организаций			
--	--	--	--

Заведующий материально-техническим отделом
Управления образования
администрации округа Муром



Ю.А.Истомина